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Справка 

о ходе разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения

в поселениях Саратовской области
В министерстве еженедельно осуществляется мониторинг разработки и утверждения муниципальными образованиями схем водоснабжения и водоотведения. От каждого муниципального района был получен утвержденный график разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения для муниципального образования.

Схемы водоснабжения и водоотведения необходимо разработать и утвердить в 326 муниципальных образованиях Саратовской области. Разработано 314 (96%) схем водоснабжения и водоотведения, из них утверждено 288 (88%). 

В настоящее время продолжается разработка схем водоснабжения и водоотведения в крупных городах: 
- Саратове (разработчик - МУПП «Саратовводоканал»), срок – июль 2014г., 
- Энегльсе и Балаково (разработчик - ООО НПО "Южный градостроительный центр" – г.Ростов-на-Дону), 

В г.Балашове изыскиваются средства на разработку схем водоснабжения и водоотведения, планируемый срок утверждения схем – декабрь 2014 г.

Основными трудностями явилось отсутствие средств в местных бюджетах, а также отсутствие подготовленных кадров для разработки схем на местах.

