

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель Председателя Правительства  
области – министр промышленности и

энергетики области

  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.  
М.Н. Торшапин

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (“ДОРОЖНАЯ КАРТА”)**

формирования цифровой вертикали строительной отрасли Саратовской области и ведения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства в 2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
<b>Раздел I. Организационные мероприятия</b>				
1.1	Определение лица, ответственного за реализацию мероприятий по формированию цифровой вертикали строительной отрасли и ведению ИСУП (в должности не ниже заместителя высшего должностного лица или заместителя руководителя высшего исполнительного органа государственной власти Саратовской Федерации)	До 15.03.2024	Заместитель председателя Правительства области, курирующий строительную отрасль; Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А.	Назначено должностное лицо, ответственное за формирование цифровой вертикали строительной отрасли и ведение ИСУП в субъекте Российской Федерации / Правовой акт (приказ, распоряжение)
1.2	Проведение установочного совещания с органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, а также подведомственными им организациями в целях определения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (ОИВ), ответственного за формирование цифровой вертикали строительной отрасли и ведение ИСУП	До 15.03.2024	Заместитель председателя Правительства области, курирующий строительную отрасль; Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А.	Проведено установочное совещание / Протокол по итогам установочного совещания
1.3	Создание межотраслевой рабочей группы, включающей в свой состав представителей органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений; региональный государственный строительный надзор; уполномоченных на проведение	До 15.03.2024	Заместитель председателя Правительства области, курирующий строительную отрасль; Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А.	Создана межотраслевая рабочая группа / Правовой акт (приказ, распоряжение)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	государственной экспертизы проектной документации, а также подведомственных указанным органам организаций и учреждений; государственных и, или муниципальных заказчиков; подрядные организации; а также другие участники отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности			
1.4	Формирование матрицы взаимодействия между представителями органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющими полномочия в сфере строительства и градостроительства, жилищных отношений; региональный государственный строительный надзор; уполномоченных на проведение государственной экспертизы проектной документации, а также подведомственных указанным органам организаций и учреждений; государственные и, или муниципальные заказчики; подрядные организации; а также другими участниками отношений, регулируемых законодательством о градостроительной деятельности	До 15.03.2024	Заместитель председателя Правительства области, курирующий строительную отрасль; Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. И.о. председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области Прутков В. А.	Составлена матрица взаимодействия / Матрица взаимодействия
1.5	Разработка и утверждение плана мероприятий («дорожная карта») формирования цифровой вертикали строительной отрасли (указать наименование субъекта Российской Федерации) и ведения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства	До 14.02.2023	Заместитель председателя Правительства области, курирующий строительную отрасль; Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А.	Утвержден план мероприятий («дорожная карта») формирования цифровой вертикали строительной отрасли (указать наименование субъекта Российской Федерации) и ведения Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства
1.6	Организация повышения квалификации государственных и муниципальных служащих, государственных заказчиков по направлению цифровой трансформации строительной отрасли	На постоянной основе	Заместитель председателя Правительства области, курирующий строительную отрасль; Участники межрегиональной рабочей группы	Документы, подтверждающие повышение квалификации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
1.7	Проработка механизма создания центра цифровой трансформации строительной отрасли субъекта Российской Федерации – подразделения, отвечающего за реализацию мероприятий, направленных на формирование цифровой вертушки строительной отрасли и ведения ИСУП	До 01.06.2024	Заместитель председателя Правительства области, курирующий строительную отрасль; Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А.	Обеспечены условия для создания центра цифровой трансформации строительной отрасли, создан центр цифровой трансформации строительной отрасли / Аналитический отчет
1.8	Разработка нормативного правового акта, определяющего порядок ведения исполнительной документации исключительно в электронном виде в субъекте Российской Федерации	До 29.03.2024	Заместитель председателя Правительства области, курирующий строительную отрасль; Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плугин В.И.	Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения исполнительной документации исключительно в электронном виде в субъекте Российской Федерации / Постановление
1.9	Представление отчета об итогах реализации организационных мероприятий, согласованного с Центром компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли, в адрес Министра России	31.03.2024	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А.	Отчет об итогах реализации организационных мероприятий
<b>Раздел 2. Ведение Информационной системы управления проектами государственного заказчика в сфере строительства</b>				
2.1	Формирование исчерпывающего перечня организаций, выполняющих функции государственного заказчика строительства, а также организаций, выполняющих функции муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства на территории субъекта Российской Федерации	До 14.02.2024, далее постоянно	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плугин В.И.	Определен исчерпывающий перечень организаций / Перечень организаций
2.2	Добавление пользователей из числа организаций, выполняющих функции государственного заказчика строительства объектов капитального строительства, а также организаций, выполняющих функции	До 14.02.2024, далее постоянно	Советник министра строительства и ЖКХ Плугин В.И.	Пользователи добавлены в ИСУП / Перечень пользователей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
	Муниципального заказчика строительства объектов капитального строительства на территории субъекта Российской Федерации, в ИСУП и присвоение им ролей			
2.4	Формирование и внесение исчерпывающего перечня объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2024–2026 гг. за счет всех уровней бюджета в ИСУП	Постоянно	Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И.	Сформирован исчерпывающий перечень объектов строительства и реконструкции, реализуемых или планируемых к реализации в субъекте Российской Федерации в течение 2024–2026 гг. / Исчерпывающий перечень объектов строительства и реконструкции
2.5	Формирование матрицы распределения полномочий между сотрудниками внутри организации, выполняющей функции государственного заказчика для корректного определения роли пользователя в ИСУП	До 15.03.2024	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И. И.о. председателя комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области Пруцков В. А.	Сформирована матрица распределения полномочий
2.6	Проведение аудита наличия электронных подписей среди пользователей ИСУП (при необходимости организация получения электронных подписей)	До 15.03.2024	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И.	Установлена степень обеспеченности пользователей ИСУП электронными подписями / Аналитический отчет
2.7	Обеспечение электронными подписями пользователей ИСУП	Постоянно	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И. Государственные и муниципальные заказчики	Наличие электронных подписей у пользователей ИСУП / Сертификаты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.8	Обеспечение участия пользователей ИСУП в обучающих семинарах «Обучение администраторов ИСУП», «ИСУП: текущее состояние и перспективы», «Модуль заказчика, подписание документов, выставление замечаний» и их аналогах, проводимых Центром компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли	Постоянно	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И.	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП / Список пользователей, прошедших обучение
2.9	Организация и проведение самостоятельных обучающих мероприятий для пользователей ИСУП	Не реже одного раза в квартал	Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И.	Пользователи подготовлены к работе в ИСУП / Список пользователей, прошедших обучение
2.10	Разработка и утверждение типовых требований к формированию технического задания на разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, учитывающих необходимость ведения исполнительной документации исключительно в электронном виде, и их направление в организацию, выполняющие функции государственного заказчика и муниципальной заказчика строительства объектов капитального строительства на территории субъекта Российской Федерации	До 30.03.2024	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И.	Типовые требования разработаны и переданы для применения в организации, выполняющие функции государственного заказчика и муниципальной заказчика / Правовой акт об утверждении типовых требований
2.11	Организация методологической поддержки внедрения ИСУП в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации, а также подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо органам местного самоуправления учреждений и других организациях и учреждениях строительной отрасли	Постоянно	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И.	Наличие базовых цифровых компетенций во всех структурах строительной отрасли / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях методологической поддержки
2.12	Проведение мероприятий (стратегические сессии, форумы, круглые столы) направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в ИСУП и формирования		Министр строительства и ЖКХ области	Сформирован единый подход к организации электронного документооборота технической

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.13	Проведение мероприятий для подрядных организаций с привлечением представителей саморегулируемых организаций в проектировании и строительстве, направленных на разъяснение принципов и необходимости работы в специализированной информационной системе подрядчика	Не реже одного раза в квартал	Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плугин В.И.	документации в области строительства и градостроительной деятельности в субъекте Российской Федерации / Утвержденный отчет о проведенных мероприятиях
2.14	Осуществление информационного сопровождения процессов формирования цифровой вертикали строительной отрасли и ведения ИСУП на территории субъекта Российской Федерации	Постоянно	Советник министра строительства и ЖКХ Плугин В.И.	Созданы информационные ресурсы в мессенджер Telegram; Создание информационной страницы об ИСУП на официальном сайте органа исполнительной власти ответственного за реализацию мероприятий по формированию цифровой вертикали строительной отрасли и ведению ИСУП в информационно-коммуникационной сети «Интернет»; Осуществляется размещение не менее 2 информационных сообщений в течение недели для каждого из информационных ресурсов / Информационные сообщения

№ д/л	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.15	Разработка вспомогательных (методических) материалов, учитывающих региональную специфику выполнения строительных процедур, для пользователей ИСУП		Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И.	Разработаны вспомогательные (методические) материалы / Вспомогательные (методические) материалы
2.16	Внесение в ИСУП информации об объектах капитального строительства, ранее подлежащей внесению в ИС «Цифровой контроль строительства», реализуемых в рамках исполнения Постановления Правительства РФ от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случаев, при которых застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование и ведение информационно-модели объекта капитального строительства»	Постоянно	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И.	Информация вносится на постоянной основе
2.17	Обеспечение наполнения разделов ИСУП «Основная информация», «Управление проектами», «Документация» для всех объектов капитального строительства, внесенных в ИСУП, данными и поддержание указанных разделов в актуальном состоянии	Постоянно	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И. Государственные и муниципальные заказчики	Информация вносится на постоянной основе
2.18	Обеспечение обмена данными в машиночитаемом формате между заказчиком и подрядчиком выполняемых работ посредством Модуля заказчика в ИСУП и внешней информационной системы	Постоянно	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И. Государственные и муниципальные заказчики	Информация вносится на постоянной основе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
2.19	Представление отчета о процессе ведения ИСУП на территории субъекта Российской Федерации, согласованного с Центром компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли, в адрес Минстроя России	Ежеквартально	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А.	Отчет об итогах реализации мероприятий по ведению ИСУП
<b>Раздел 3. Формирование цифровой вертикали строительной отрасли (интеграция ИСУП с иными информационными системами субъекта Российской Федерации)</b>				
3.1	Инвентаризация используемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и подведомственными таким органам организациями информационных систем в рамках реализации строительных объектов (в том числе ГИСОГД, ГСН, Экспертиза)	До 01.03.2024	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А.	Определено используемое программное обеспечение / Аналитический отчет
3.2	Предоставление информации о публичном портале государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации (ГИСОГД) в целях настройки его отображения в ИСУП	До 01.04.2024	Министр цифрового развития и связи области Старков В.П. Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А.	Представлена ссылка на публичный портал государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности субъекта Российской Федерации
3.3	Проведение мероприятий, направленных на интеграцию ИСУП и ГИСОГД субъекта Российской Федерации в части реализации обмена документами (разрешение на строительство, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию), формирования и передачи комплекта документов для получения градостроительного плана земельного участка	До 01.06.2024	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Министр цифрового развития и связи области Старков В.П. Советник министра строительства и ЖКХ Плутин В.И.	Получение положительного результата выполнения тестовых испытаний интеграционного механизма между ИСУП и ГИСОГД субъекта Российской Федерации / Отчет
3.4	Проведение мероприятий, направленных на интеграцию ИСУП и ВИС ГСН или Единой цифровой платформы РФ «ГосТех» субъекта РФ	До 01.10.2024	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А. Министр цифрового развития и связи области Старков В.П. Начальник инспекции государственного строительного надзора области Бутылкин М.А.	Получение положительного результата выполнения тестовых испытаний интеграционного механизма между ИСУП и ВИС ГСН субъекта Российской Федерации / Отчет



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат / Вид документа, подтверждающий исполнение мероприятия
3.5	Уточнение наименования и разработчика программного обеспечения, используемого органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, выполняющими функции управления бюджетным процессом, регулирования межбюджетных отношений, для выполнения своих непосредственных функций	До 01.03.2024	Советник министра строительства и ЖКХ Плугин В.И.  Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А.	Определенно используемое программное обеспечение / Информационная справка
3.7	Представление отчета о процессе интеграции ИСП с иными информационными системами субъекта Российской Федерации, согласованного с Центром компетенций Российской Федерации по цифровой трансформации строительной отрасли, в адрес Министра России	01.06.2024	Министр строительства и ЖКХ области Соколов С.А.	Отчет об итогах реализации мероприятий

Министр строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области



С.А. Соколов